
名　　　称

仮設準備工事

8/25工事着手 仮囲い 仮囲い解体

地縄確認 地足場架け 地足場払い 外部足場組 外部足場解体 施主検査引渡し

R階床CON 防水工事 押えコン 3/15～17諸官庁検査

本体新築工事 鉄骨建方 床デッキ敷 PH床CON 外壁吹付 諸官庁・建築・消防検査

メッシュ敷，鉄筋補強配筋 社内検査 各検査済証受領

2階床CON 手直し

サッシ取付 サッシ硝子入れ

鋼管杭 ﾍﾞｰｽCON １階床CON 外壁ALC 軒天下地組，内部ＬＧＳ工事 美装

9/7鋼管杭着手 山留 埋戻し 耐火被覆 雑工事・取合い部仕上げ工事

捨てCON

掘削 鉄筋工事
型枠工事

型枠脱型

野外附帯工事

屋外付帯・外構工事 囲障工事

外構フェンス基礎 舗装工事・植栽工事

土間下，外構埋設配管

電気設備工事 配線（Ａ工事） 電気設備　配線配管工事(B工事) 調整（Ａ・B工事）

仮設工事

機械設備工事 土間下，外構埋設配管 配管（Ａ工事） 給排水衛生設備・空調・換気配管工事(B工事)

仮設工事 調整（Ａ・B工事）

昇降機設備工事 製作図承認発注 組み立て 建築・消防検査

製作期間

Ｃ工事 12/22～3/15予定（実働70日）

手直し

事業主様工事 事業主様家具搬入

備　　考
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（仮称）世田谷区松原５丁目計画（（仮称）にじいろ保育園松原）新築工事
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１１月
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担当者営業部長自

株式会社アフェクションウォーク
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